

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 荏原製作所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 6 - 4
工 事 の 名 称	R 5 排水機場運転支援装置更新工事
工 事 場 所	阿賀野川河川事務所管内
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	製作工 (揚排水ポンプ設備製作) 運転支援装置 [胡桃山排水機場] ・ 後方支援子局盤内機器 (後方支援装置 FAパソコン) 1 台 ・ 後方支援子局盤内機器 (後方支援装置 制御ソフトウェア) 1 式 ・ 入出力中継盤内機器 (高速トレンド用PLC及びソフトウェア) 1 式 ・ 入出力盤内機器 (ガスタービン高速トレンド装置 FAパソコン) 1 台 ・ 入出力盤内機器 (ガスタービン高速トレンド装置 制御ソフトウェア) 1 式 据付工 (揚排水ポンプ設備据付) 運転支援装置工 [胡桃山排水機場] ・ 運転支援装置更新 (ガスタービン高速トレンド装置及び後方支援装置) 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 9 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 1 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 8 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 製作工 (揚排水ポンプ設備製作)、据付工 (揚排水ポンプ設備据付)

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 荏原製作所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 6 - 4
工 事 の 名 称	R 5 排水機場運転支援装置更新工事
工 事 場 所	阿賀野川河川事務所管内
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 9 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6 , 9 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 4 条に基づく変更