

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 皆川組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市北区名目所 2 - 1 5 0 4
工 事 の 名 称	藤戸川築堤他その 3 工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市草水地先他
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 1 0 1 . 8 m ・盛土工 (路体(築堤)盛土(ICT) 8, 400m ³) ・コンクリートブロック工 (間知ブロック張) 2, 357m ² ・根固めブロック工 470個
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 4 , 8 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 3 , 5 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 盛土工、コンクリートブロック工、根固めブロック工、仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 皆川組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市北区名目所 2 - 1 5 0 4
工 事 の 名 称	藤戸川築堤他その3工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市草水地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 4 , 8 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 4 , 8 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条に基づき、第40条第1項及び第42条第3項の変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 皆川組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市北区名目所 2 - 1 5 0 4
工 事 の 名 称	藤戸川築堤他その3工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市草水地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	コンクリートブロック工 (間知ブロック張) 1,545m ²
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 4 , 8 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 4 , 8 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項 (インフレスライド) に基づく変更 工事請負契約書第19条に基づく変更