

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 吉田建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西蒲区赤鋤 1 3 0 7 - 1
工 事 の 名 称	向沢砂防堰堤他工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤 1 式、工事用道路 1 式、水路工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 2 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 吉田建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西蒲区赤鋤 1 3 0 7 - 1
工 事 の 名 称	向沢砂防堰堤他工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤 1 式 工事用道路 1 式 水路工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 8 , 5 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 6 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 4 , 2 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更