

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 巴山組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島 1 2 7 0 番地
工 事 の 名 称	馬取川下流砂防堰堤その3工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 2 0 0 0 m ³
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 2 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 2 , 6 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更 ・「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」を適用することによる工事請負 契約書第62条に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 巴山組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島 1 2 7 0 番地
工 事 の 名 称	馬取川下流砂防堰堤その3工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 2 0 0 0 m ³
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 2 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条に基づく変更