

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 八重電業社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市秋葉区川口 5 7 8 番地 2 6
工 事 の 名 称	R 7 阿賀野川管内無停電電源設備更新他工事
工 事 場 所	新潟県新潟市北区高森 3 9 0 1 - 1 他
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	胡桃山無停電設備更新工 (製作・設置) 1 式 満願寺出張所高圧配電線更新工 (製作・設置) 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 3 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 9 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 胡桃山無停電設備更新工 (製作・設置) 1 式 満願寺出張所高圧配電線更新工 (製作・設置) 1 式