

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月18日
契約業者名	(株)坂詰組
契約業者の住所	新潟県阿賀野市保田4177番地1
工事の名称	千唐仁地区浸透対策他その2工事
工事場所	新潟県阿賀野市千唐仁地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 1月15日
変更前の契約金額	167,090,000円(税込み)
変更金額	+ 1,507,000円(税込み)
変更後の契約金額	168,597,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更