

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	R6阿賀野川河川事務所調査計画資料作成業務
業務場所	阿賀野川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	阿賀野川河川事務所管内の河川、砂防、地すべり対策及び防災業務に関する資料作成等を行う。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	64,570,000円(税込み)
変更金額	+ 121,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,691,000円(税込み)
変更理由	業務委託契約書又は発注者支援業務等委託契約書第20条(設計図書の変更)に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 5日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	R6阿賀野川河川事務所調査計画資料作成業務
業務場所	阿賀野川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	阿賀野川河川事務所管内の河川、砂防、地すべり対策及び防災業務に関する資料作成等を行う。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	63,800,000円(税込み)
変更金額	+ 770,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,570,000円(税込み)
変更理由	業務委託契約書又は発注者支援業務等委託契約書第20条(設計図書の変更)に基づく変更 ・調査計画資料作成1式