

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7年 1月28日                                                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) ナカノアイシステム                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区鳥屋野432                                                |
| 業 務 の 名 称                           | R6阿賀野川(満願寺管内)定期縦横断測量業務                                      |
| 業 務 場 所                             | 阿賀野川河川事務所管内                                                 |
| 業 種 区 分                             | 測量                                                          |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、阿賀野川河川事務所が管理する阿賀野川において河川定期縦横断測量を実施し、河道計画の基礎資料とするものである。 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6年 4月 2日                                                 |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7年 1月31日                                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 32,351,000円(税込み)                                            |
| 変 更 金 額                             | + 13,288,000円(税込み)                                          |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 45,639,000円(税込み)                                            |
| 変 更 理 由                             | 測量調査等請負契約書第18条(設計図書等の変更)に基づく変更<br>河川測量、深淺測量                 |