

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 1 1 日                                   |
| 契 約 業 者 名                           | 開発技建 (株)                                           |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6                            |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 阿賀野川管内 (河川・砂防・地すべり) 施設設計業務                     |
| 業 務 場 所                             | 阿賀野川河川事務所管内                                        |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                    |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 河川・砂防・地すべり対策等の設計 1 式                               |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 4 月 2 日                                     |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 9 , 2 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)                        |
| 変 更 金 額                             | - 3 , 4 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)                        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 5 , 7 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)                        |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>浸透対策設計 1 式 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 1 7 日                                           |
| 契 約 業 者 名                           | 開発技建（株）                                                    |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6                                    |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 阿賀野川管内（河川・砂防・地すべり）施設設計業務                               |
| 業 務 場 所                             | 阿賀野川河川事務所管内                                                |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                            |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 河川・砂防・地すべり対策等の設計 1 式                                       |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 4 月 2 日                                             |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 4, 4 7 5, 0 0 0 円 (税込み)                                  |
| 変 更 金 額                             | + 4, 7 5 2, 0 0 0 円 (税込み)                                  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 9, 2 2 7, 0 0 0 円 (税込み)                                  |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更<br>河川・砂防・地すべり対策等の設計 1 式 |