

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) アレックス
契 約 業 者 の 住 所	富山市下奥井 1 - 2 0 - 6
業 務 の 名 称	R 6 阿賀野川管内河川管理施設耐震改修設計業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	耐震改修設計 1 式、新築設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 1 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	建築設計業務委託契約書第22条 (設計仕様書等の変更) に基づく変更 ・耐震診断

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) アレックス
契 約 業 者 の 住 所	富山市下奥井 1 - 2 0 - 6
業 務 の 名 称	R 6 阿賀野川管内河川管理施設耐震改修設計業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	耐震改修設計 1 式、新築設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) アレックス
契 約 業 者 の 住 所	富山市下奥井 1 - 2 0 - 6
業 務 の 名 称	R 6 阿賀野川管内河川管理施設耐震改修設計業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	耐震改修設計 1 式、新築設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	建築設計業務委託契約書第21条 (条件変更等) に基づく変更