

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）北信越事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹 7 - 2 7 - 3 5
業 務 の 名 称	R 6 阿賀野川管内河床材料調査業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	阿賀野川直轄管理区間の河床材料構成を把握し、阿賀野川における河道計画の基礎資料を得るために以下調査等を実施する。 1) 計画準備 2) 既存資料の収集・整理 3) 現地踏査 4) 試料採取 5) 表層河床材料調査 6) 土の粒度試験 7) 試料とりまとめ
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 5 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更 河床材料調査