

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	R7阿賀野川管内(河川・砂防・地すべり)施設設計業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川・砂防・地すべり対策等の設計 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	16,500,000円(税込み)
変更金額	+ 1,936,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,436,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 低水護岸修正設計、階段工設計、砂防堰堤修正設計、土砂処分場修正設計、 管理用道路修正設計、工事用道路修正設計、協議資料作成他