

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	電設コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-6
業務の名称	R7通信鉄塔耐震補強詳細設計他業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	通信鉄塔詳細設計 1式 多重無線施設詳細設計 1式 テレメータ施設詳細設計 1式 鉄塔補強詳細設計 1式
履行期間 (自)	令和 7年 6月26日
履行期間 (至)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	20,460,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,433,000円 (税込み)
変更後の契約金額	24,893,000円 (税込み)
変更理由	①事務所鉄塔 (シリンダ鉄塔) の高さが確定したため、実績にあわせて変更する。 ②通信鉄塔基礎部分の詳細構造の設計について、追加で実施する。 ③現地測定の結果、標準S/Nを満足していないテレメータ4局について、追加で現地踏査・詳細設計 (改造) を実施する。