

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和7年度阿賀野川砂防管内環境調査業務
業務場所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1) 計画準備 1式 2) 現地調査計画 1式 3) 環境調査 1式 4) 砂防事業箇所における環境保全計画検討 1式 5) 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 7年 8月23日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	15,906,000円(税込み)
変更金額	+ 5,379,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,285,000円(税込み)
変更理由	当初現地調査を2回(夏季、秋季)予定していたが、3回(春季、夏季、秋季)調査することで、地域の季節毎変化を把握する事ができるため、増工するものである