

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	R 6 阿賀野川河川管理施設監理検討業務キタック・北陸地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町 1 0 番地 2
業 務 の 名 称	R 6 阿賀野川河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1 式、河川の状態把握 1 式、堤防等点検結果取りまとめ及び評価 1 式、現地調査 1 式、河川カルテ等の更新補助 1 式、萌芽抑制工実施箇所の追跡調査等 1 式、河川現況台帳 D X 登録補助 1 式、報告書作成 1 式、打合せ等 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 , 9 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 6 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	河川現況台帳 D X 登録補助の増工及び業務履行実績に基づく精算変更