

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	R 6 阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	内外水統合型水害リスクマップ検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 1 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 水害リスクマップ検討 1 式