

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	(株)建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	R6阿賀野川河道計画検討外業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	現況流下能力の算定 1式 氾濫危険水位の精査 1式 河川管理基図の更新 1式 下流部河道計画検討 1式 年最大雨量及び年最大流量の算出 1式 5ヶ年フォローアップに関する検討 1式【新規】 キロトン整備率の整理 1式【新規】 河川基本技術会議資料の作成 1式【新規】 阿賀野川維持管理計画の更新 1式【新規】 公開用成果品作成 1式【新規】
履行期間(自)	令和 6年11月 8日
履行期間(至)	令和 7年 9月26日
変更前の契約金額	34,969,000円(税込み)
変更金額	+ 7,436,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,405,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1) 5ヶ年フォローアップに関する検討

防災・減災、国土強靱化のための5ヶ年加速化対策のフォローアップとして、アウトカム指標（床上浸水戸数、浸水面積）を整理する。

2) キロトン整備率の整理

河川改修、ダム整備の進捗に伴うアウトプット指標、アウトカム指標の公表のため、キロトン整備率を整理する。

3) 河川基本技術会議資料の作成

測量データ・各種モニタリングデータ、本業務の検討結果等を踏まえ、前回資料をベースに、R8年度に実施予定の河川基本技術会議資料を更新する。

4) 阿賀野川維持管理計画の更新

前回業務にて検討・作成した阿賀野川維持管理計画に対して時点修正を実施し、阿賀野川維持管理計画を更新する。

5) 公開用成果品作成

調査職員との協議に基づきマスキング等の措置を行い、公開用成果品をとりまとめる。