

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度実川・馬取川流域土砂洪水対策検討業務
業 務 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	土砂洪水氾濫解析 1 式 砂防施設配置計画検討 1 式 技術検討会資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 5 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 5 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	