

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6年10月28日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代4-4-27
業 務 の 名 称	R5 阿賀野川河道計画検討外業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道計画検討 1式
履 行 期 間 (自)	令和 5年11月 9日
履 行 期 間 (至)	令和 6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,300,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,200,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,500,000円(税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 ・渡場床固改築案に関する検討 1式 ・河口砂州管理検討 1式

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7
業 務 の 名 称	R 5 阿賀野川河道計画検討外業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道計画検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	