

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	R 5 阿賀野川管内防災減災対策検討外業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	防災業務計画書の更新、業務継続計画 (BCP) の更新
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2, 2 3 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2, 3 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更。 情報共有システム使用料

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	R 5 阿賀野川管内防災減災対策検討外業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	防災業務計画書の更新、業務継続計画 (BCP) の更新
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 1 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 2 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	R 5 阿賀野川管内防災減災対策検討外業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	阿賀野川管内の防災減災対策について、既往調査資料を基に現況の把握・検討を行い、防災対応のための基礎資料を作成することを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 1 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	