

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年10月28日 |
| 契約業者名 | (株) 建設技術研究所 北陸支社 |
| 契約業者の住所 | 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 |
| 業務の名称 | R5阿賀野川渡場床固水理模型実験検討業務 |
| 業務場所 | 阿賀野川河川事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 阿賀野川渡場床固周辺における流況を把握するための水路模型を構築し、水理模型実験を実施することで得られるデータを基に、渡場床固を含めた阿賀野川上流部の河道計画及び渡場床固改築施設諸元検討に反映させることを目的とする。 |
| 履行期間 (自) | 令和 5年 9月13日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年 2月28日 |
| 変更前の契約金額 | 39,897,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 605,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 40,502,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 土木設計業務等委託契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 ・水理模型実験 1式 |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 5月27日 |
| 契約業者名 | (株) 建設技術研究所 北陸支社 |
| 契約業者の住所 | 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 |
| 業務の名称 | R5 阿賀野川渡場床固水理模型実験検討業務 |
| 業務場所 | 阿賀野川河川事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 阿賀野川渡場床固周辺における流況を把握するための水路模型を構築し、水理模型実験を実施することで得られるデータを基に、渡場床固を含めた阿賀野川上流部の河道計画及び渡場床固改築施設諸元検討に反映させることを目的とする。 |
| 履行期間 (自) | 令和 5年 9月13日 |
| 履行期間 (至) | 令和 6年10月31日 |
| 変更前の契約金額 | 39,897,000円 (税込み) |
| 変更金額 | ± 0円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 39,897,000円 (税込み) |
| 変更理由 | |