

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	R7阿賀野川河川管理施設監理検討業務 キタック・北陸地域づくり協会設計共同体
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区新光町10番地2
業務の名称	R7阿賀野川河川管理施設監理検討業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川の状態把握1式 堤防等点検結果取りまとめ及び評価1式 現地調査20日 河川カルテ等の更新補助1式 萌芽抑制工実施箇所の追跡調査等1式 河川現況台帳DX登録補助1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	16,973,000円(税込み)
変更金額	+ 4,796,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,769,000円(税込み)
変更理由	業務履行実績に基づく「萌芽抑制工実施箇所の追跡調査等」及び「河川現況台帳DX登録補助」の精算変更