

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月18日 |
| 契約業者名 | (株) 建設環境研究所 新潟支店 |
| 契約業者の住所 | 新潟市中央区鑑西1丁目7-5 |
| 業務の名称 | R7阿賀野川自然再生調査検討業務 |
| 業務場所 | 阿賀野川河川事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | モニタリング調査 1式 モニタリング調査結果の評価・考察 1式 モニタリング計画の修正 1式 自然再生施設の検討および設計 1式 河川環境整備事業の再評価に向けた検討 阿賀野川自然再生モニタリング検討会の運営支援 1式 樹木伐採予定箇所の環境調査 1式 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 4月 2日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 5月29日 |
| 変更前の契約金額 | 29,986,000円(税込み) |
| 変更金額 | ±0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 29,986,000円(税込み) |
| 変更理由 | 外部有識者による検討会において、河道特性等と樹林化の関連性について指摘を受け、当初想定していなかった河道特性検討による事業計画の見直しに3ヶ月間の不測の日数を要したため、工期を延期する。 |