

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	R7阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	過年度構築モデルの更新及び浸水解析の実施 1式 内外水統合型の多段階浸水想定図及び水害リスクマップ公表図作成 1式 阿賀野川洪水予測システム中継装置更新対応作業 1式
履行期間(自)	令和 7年 6月25日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	29,964,000円(税込み)
変更金額	+ 5,159,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,123,000円(税込み)
変更理由	過年度検討済みの阿賀野川左岸ブロックの内外水一体型モデルを対象に、水田による降雨の貯留効果を見込んだ解析モデルに更新を行い、浸水解析を追加で実施する必要が生じた。 また、過年度検討範囲を対象に、公表範囲(五泉市域)における氾濫解析結果から、公表図のレイアウト検討及び説明文・別紙の作成を行い、内外水統合型の多段階浸水想定図及び水害リスクマップの公表図作成を追加で行う必要が生じた。