

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 3日
契約業者名	(一財) 砂防・地すべり技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区平河町2-7-5
業務の名称	令和7年度滝坂地すべり対策検討業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	地すべり対策工の効果評価 1式 地すべり安定度の評価 1式 委員会の運営補助 1式 今後の課題と方針検討 1式
履行期間(自)	令和 7年 8月29日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	45,749,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	45,749,000円(税込み)
変更理由	滝坂地すべり対策検討委員会を2月中旬までに開催を予定していたが、委員の方々の日程調整がつかず、3月10日開催となった。委員会開催後の資料とりまとめに時間を要するために工期を延期するものである。