

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 2日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	R7阿賀野川河道計画検討外業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1) 現況流下能力の算定 1式 2) 上流部河道計画検討 1式 3) 下流部河道計画検討 1式 4) 河川基本技術会議資料の作成 1式 5) 年最大雨量及び年最大流量の算出 1式 6) 出水時における事業効果等の資料作成 1式
履行期間 (自)	令和 7年 9月26日
履行期間 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	29,986,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	29,986,000円 (税込み)
変更理由	下流部河道計画検討について、検討に必要な解析モデルの使用調整に時間を要したため、約3ヶ月の工期延伸を行う。