

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	R 7 阿賀野川水系河川整備基本方針・河川整備計画検討業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1) 計画高水流量の更新 2) 改訂版河川整備基本方針(原案)の作成 3) 社会資本整備審議会関連資料の作成 4) 河川整備計画の目標流量の更新
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 9 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	今後実施される阿賀野川水系河川整備基本方針の変更に向けた各種会議等により、本業務成果の修正や資料の追加が見込まれるため、工期を延長する。