

平成19年1月2日 8時30分

記者発表資料

国土交通省北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所発表

阿賀野川河口部堤防の一部欠損被害について (NO 6) (応急復旧状況)

1. 概 況

阿賀野川河口部左岸（新潟市下山地先）の堤防被災箇所での復旧作業は以下のとおりです。

- ① 12月31日 0時より現地に資材を搬入し、朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ② 12月31日 20時30分より現地に資材を搬入し、1月1日 朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。
- ③ 1月1日 20時30分より現地に資材を搬入し、1月2日 朝7時にかけて大型土のうの設置などを行いました。

引き続き、今夜から明朝にかけて作業を実施します。

2. 応急復旧状況等

・堤防被災箇所において、BH（バックホー）、DT（ダンプトラック）、照明器などの重機を使用し、大型土のうの設置 247 袋、ならびに堤防埋戻し 370 m³ を実施しました。

【 1月2日 7時現在の応急復旧作業の進捗状況は **45%** です 】

問い合わせ先	
阿賀野川河川事務所	
副所長（技術）	向嶋光男
調査課長	酒井 優
電話	0250（22）2211