

復興まちづくり始動



被災自治体の復興を後押し

○北陸地方整備局では、本省と連携して、被災自治体における液状化対策・復興まちづくりへの技術的・財政的支援を実施

■ 液状化災害の再発防止対策に向けた検討状況

	令和6年4～6月	7～9月	10～12月	令和7年1～3月
石川県	内灘町 ●復興本部設置(5/1) ●市長メッセージ発信(5/10)	●住宅復旧支援開始(7月) ●災害復興計画検討委員会設置(8月)	●液状化対策方針の決定(10月) ●復興計画(基本計画)策定(12月) ●復興計画(まちづくり計画)策定(3月)	
	かほり市 ●市長メッセージ発信(3/5)	●住宅復旧支援開始(7月) ●復旧・復興本部設置(7/1)	●液状化対策方針の決定(10月) ●復興計画(案)(12月)	●復興計画策定(3月)
	金沢市 ●被災地区復旧技術検討会議設置(6/3)	●住宅復旧支援開始(7月)	●液状化対策方針(案)の作成(12月)	●液状化対策方針の決定(2月)
	羽咋市 ●復興本部設置(4/15) ●復興アドバイザーボード会議設置(5月) ●液状化対策技術検討委員会設置(7/10) ●住宅復旧支援開始(7月)	●復興計画策定(8月)	●実施計画策定(12月) ●液状化対策方針(案)の作成(12月)	●液状化対策方針の決定(3月)
新潟県	新潟市 ●基本方針公表(4/1) ●復旧・復興推進本部設置(4/1) ●(液状化対策)宅地等耐震化対応・対策検討会議設置(5月) ●住宅復旧支援開始(1/24)	●復旧・復興までの実施計画公表(6/12)	●液状化対策に関する中間報告(9/30)	●地盤調査結果の報告(3月)
	高岡市 ●被災者支援・復旧対策本部設置(2/1) ●震災復興計画公表(5/25) ●市長メッセージ発信(5/1,4/9)	●液状化対策に関する中間報告(9/30)	●液状化対策の検討(12月)	●液状化対策方針の決定(3月)
富山県	氷見市 ●被災者支援・復旧対策本部設置(2/1) ●被災者支援・復旧復興ロードマップ公表(4/12) ●(液状化対策)対策検討会議設置(8月) ●住宅復旧支援開始(7月)	●液状化対策(案)の作成(12月)	●液状化対策方針の決定(3月)	
	射水市 ●被災者支援・災害復興本部設置(2/1) ●被災者支援・災害復興ロードマップ公表(4/12) ●住宅復旧支援開始(7月)	●液状化対策(案)の作成(12月)	●液状化対策方針の決定(3月)	

※1 スケジュールはいずれも現時点の予定 ※2 金沢市・羽咋市・新潟市・氷見市については、検討会議への参画により技術的に支援

■ 復興まちづくり計画等の策定に向けた検討状況

	令和6年7～9月	10～12月	令和7年1～3月
輪島市		●復興まちづくり計画(案)作成・提示 ●復興プロジェクト(朝市イベント 9/14)	●復興まちづくり計画策定・公表 ●復興事業の具体的検討 朝市イベントの定期開催化に向けた検討
珠洲市	●復興計画(案)作成・提示(7/27) ※第2回復興計画策定委員会		●復興計画策定・公表 ●復興事業の具体的検討
能登町	●復興計画中間案作成・提示(8/30)		●復興計画策定・公表 ●復興事業の具体的検討
穴水町	●復興計画(案)作成・提示 ※第5回復興計画策定委員会		●復興計画策定・公表 ●復興事業の具体的検討
七尾市	●七尾市戦略的復興ビジョン(仮称)概要案作成・提示(6/10)		●戦略的復興プラン策定・公表 ●復興事業の具体的検討
志賀町		●復興計画策定・公表(7/31)	●復興事業の具体的検討
中能登町		●復旧・復興まちづくりアドバイザー会議設置(7/18)	●復旧・復興プラン(案)作成・提示 ●復興事業の具体的検討

(注) スケジュールはいずれも現時点の予定

創造的復興にむけた10のアクション



国土交通省 北陸地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Hokuriku Regional Development Bureau

復興アクション 能登

No.10

