

工事内容

工事名： 上新護岸災害復旧その1工事
受注者 金森建設株式会社
場 所： 長野県松本市上新地先
工 期： 令和4年1月12日～令和4年12月28日
(令和4年8月31日現在 進捗率 39.0%)

現在の工事の状況(8月施工分)
・出水期間中休工



着手前(3月30日撮影)



8月末状況(8/31撮影)

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

出水期間中につき内業に専念しております。10月から工事再開します。
出水期間中も、施工箇所及び河川内への立ち入りは禁止ですので、ご協力をお願いいたします。