

工事名: 安茂里低水護岸災害復旧その2工事

受注者 株式会社 植木組

場 所: 長野市安茂里地内他

工 期: 令和4年3月1日～令和5年4月28日

(進捗率100%)

現在の工事の状況

○安茂里工区 本体工事が完了し、坂路撤去及び後片付けが終了しました。
○篠ノ井工区 4月7日(金)に土運搬が終了しました。

安茂里工区 起点側



篠ノ井工区



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

工事全体を通して、多大な地域住民の協力及び発注者からの安全指導等もあり、無事、無事故・無災害で工事完了を迎えられました。
ご協力ありがとうございました。