

工事内容

工事名： 栗佐護岸災害復旧その2工事
受注者： 飯島建設 株式会社
場 所： 長野県千曲市大字杭瀬下地先
工 期： 令和4年6月1日～令和5年6月7日
(令和5年4月30日現在 進捗率85.9%)

現在の工事状況

- ・根固めブロック、木工沈床の設置が完了しました。
- ・現在、巨石水制及び 護岸上段部の大型ブロック張を施工しています。

全 景



巨石水制 施工状況



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

- ・4月より右岸堤防道路の通行止めを実施しています。
大変ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。