

工事内容

工事名: 令和5年度千曲川戸倉管内維持工事

受注者: 株式会社 栗木組

場 所: 長野市篠ノ井地先から上田市大屋地先

工 期: 令和5年4月1日～令和6年3月31日

(令和6年2月29日現在 工事進捗率 計画92.9% 実施92.9%)

現在の工事状況

- ・7月下旬に第1回目の除草作業が完了しました。
- ・10月下旬に第2回目の除草作業が完了しました。
- ・12月より大正橋左岸にて河道掘削及び樹木伐採を行っています。
- ・1月より冠着橋左岸上流高水敷にて備蓄用根固めブロックを製作しています。

大正橋(左岸) 河道掘削状況



冠着橋(左岸) 根固めブロック製作状況



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

- ・除草作業が皆様のご協力により無事に完了しました。ありがとうございました。
- ・工事完成まで気を緩めず事故のないように工事を進めてまいります。