

第11回千曲川中流域砂礫河原保全再生検討会

今後の予定


令和4年3月18日

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

1. 自然再生事業の実施（網掛地区での整備状況及び予定）

- 網掛地区において、令和2年度より整備を実施している。
- 令和4年度は、平面掘削範囲より上流を掘削予定である。
- 令和4年度に整備完了を予定している。

網掛地区整備図面（R2年度）



2. 今後の予定

1. 令和3年度～令和4年度以降のスケジュール（案）

検討項目	R3年度												R4年度												R5年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討会（年1回）												第11回												第12回	3月開催
技術部会（年1～2回）																		第16回					第17回		掘削検討
モニタリング部会（年2回）		第14回										第15回		第16回									第17回		モニタリング調査
掘削計画等検討																R5年度整備予定箇所									
モニタリング調査																									継続実施
工事施工																						掘削等工事（網掛地区）			掘削検討箇所での工事
短期整備箇所の見直し																									
事業評価																									

2. 検討会・各部会での報告内容（案）

	R3年度		R4年度	
検討会	第11回 （今回）	①モニタリング結果報告 ②整備箇所の見直し結果	第12回	①モニタリング結果報告 ②整備実施状況報告
技術部会	—	（網掛地区整備中で、R3・4年度に新たな掘削実施箇所の予定はなし）	第16回	①R5整備予定箇所での掘削検討案の提示
			第17回	①R5整備予定箇所での掘削検討修正案の提示 ②網掛地区での整備状況報告
モニタリング部会	第14回	①R2のモニタリング結果 ②R3初夏季～冬季のモニタリング計画	第16回	①R3のモニタリング結果 ②R4初夏季～冬季のモニタリング計画
	第15回	①R3のモニタリング結果 ②R4のモニタリング計画	第17回	①R4のモニタリング結果 ②R5のモニタリング計画