

第12回 千曲川中流域砂礫河原保全再生検討会

今後の予定

令和5年3月13日

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

目次

1 . 今後の予定	2
---------------------	---

1. 今後の予定

1. 令和4年度～令和5年度のスケジュール（案）

検討項目	R4年度												R5年度																	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
検討会（年1回）												第12回												第13回						
技術部会（年1～2回）											第18回			第19回								第20回								
モニタリング部会（年2回）		第16回									第17回			第18回									第19回							
掘削計画等検討													R5年度整備予定箇所												R6年度整備予定箇所					
モニタリング調査																														
工事施工													掘削等工事（網掛地区）												掘削等工事（網掛地区）					
																									掘削等工事（上徳間地区）					

2. 検討会・各部会での報告内容（案）

検討会・部会	R4年度		R5年度	
検討会	第12回 （今回）	①第18回技術部会の報告 ②第17回モニタリング部会の報告	第13回	①第20回技術部会の報告 ②第19回モニタリング部会の報告
技術部会	第18回	①R5整備予定箇所での掘削検討案の提示 ②網掛地区での整備状況報告	第19回	①R5整備予定箇所での掘削検討修正案の提示
			第20回	①R6整備予定箇所での掘削検討案の提示
モニタリング部会	第16回	①R3のモニタリング結果 ②R4初夏季～冬季のモニタリング計画	第18回	①R5初夏季～冬季のモニタリング計画 ②R5春季のモニタリング結果
	第17回	①R4のモニタリング結果 ②R5のモニタリング計画		

■ 開催済