

第13回 千曲川中流域砂礫河原保全再生検討会

今後の予定

令和6年3月14日

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

今後の予定

■ 検討会は年1回を予定して実施、次回はR7年3月を予定

R5年度～R6年度のスケジュール（案）

検討項目	R5年度												R6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会（年1回）												第13回												第14回
技術部会（年1～2回）				第19回								第20回		第21回								第22回		
モニタリング部会（年2回）			第18回									第19回				第20回							第21回	
掘削計画等検討	上徳間地区						R6年度整備予定箇所（中地区）									R7年度整備予定箇所								
モニタリング調査																								
地域協働			千曲市												千曲市									
工事施工	掘削等工事（網掛地区）						掘削等工事（網掛地区）			他事業や砂利採取での掘削														
							掘削等工事（上徳間地区）				他事業や砂利採取での掘削													

検討会・各部会での報告内容（案）

検討会・部会	R5年度		R6年度	
検討会	第13回	①第20回技術部会の報告 ②第19回モニタリング部会の報告	第14回	①第22回技術部会の報告 ②第21回モニタリング部会の報告
技術部会	第19回	①R5整備予定箇所での掘削検討修正案の提示	第21回	①R6整備予定箇所での掘削検討修正案の提示
	第20回	①R6整備予定箇所での掘削検討案の提示	第22回	①R7整備予定箇所での掘削検討案の提示
モニタリング部会	第18回	①R5初夏～冬季のモニタリング計画 ②R5春季のモニタリング結果	第20回	①R6初夏～冬季のモニタリング計画 ②R6春季のモニタリング結果
	第19回	①R5のモニタリング結果 ②R6のモニタリング計画案	第21回	①R6のモニタリング結果 ②R7のモニタリング計画案