

第14回 千曲川中流域砂礫河原保全再生検討会

今後の予定

令和7年3月24日

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

今後の予定

■ 次回、第15回検討会は令和8年3月に開催予定。

R6年度～R7年度のスケジュール（案）

検討項目	R6年度												R7年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討会（年1回）												第14回												第15回	
技術部会（年1～2回）		第21回										第22回		第23回									第24回		
モニタリング部会（年2回）			第20回									第21回		第22回									第23回		
掘削計画等検討	中地区						次期整備予定箇所（中之条地区）									今後の整備予定箇所									
モニタリング調査																									
地域協働			千曲市		上田市										千曲市 坂城町										
工事施工	網掛地区	他事業や砂利採取での掘削																							
	上徳間地区	掘削等工事	他事業や砂利採取での掘削																						
	中地区				掘削等工事																				

検討会・各部会での報告内容（案）

検討会・部会	R6年度		R7年度	
検討会	第14回	①第22回技術部会の報告 ②第21回モニタリング部会の報告 今回	第15回	①第23回技術部会の報告 ②第22回モニタリング部会の報告
技術部会	第21回	①R6整備予定箇所での掘削検討修正案の提示	第23回	①次期整備予定箇所での掘削検討修正案の提示
	第22回	①次期整備予定箇所での掘削検討案の提示	第24回	①今後の整備予定箇所での掘削検討案の提示
モニタリング部会	第20回	①R6初夏～冬季のモニタリング計画 ②R6春季のモニタリング結果	第22回	①R7初夏～冬季のモニタリング計画 ②R7春季のモニタリング結果
	第21回	①R6のモニタリング結果 ②R7のモニタリング計画案	第23回	①R7のモニタリング結果 ②R8のモニタリング計画案