

## 今後の予定

令和8年3月6日

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

# 今後の予定

■ 令和8年度は、検討会 1回、技術部会・モニタリング部会を2回を予定（合同部会として開催することも検討）

※来春の技術部会、モニタリング部会は検討内容を踏まえて開催について調整予定。

## R7年度～R8年度のスケジュール（案）

※来春の部会は大きな計画変更等が無ければ開催しない可能性がある。開催可否を部会ごとに判断し、詳細は後日連絡する。

検討項目	R7年度												R8年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討会（年1回）												第15回												第16回	
技術部会（年1～2回）			第23回							第24回			第25回 ※										第26回		
モニタリング部会（年2回）										第22回			第23回 ※										第24回		
掘削計画等検討	中之条地区			自然再生事業箇所の検証									自然再生事業箇所の検証												
モニタリング調査																									
地域協働			千曲市 坂城町	上田市											千曲市	上田市									
工事施工	上徳間地区		他事業や砂利採取での掘削																						
	中地区		他事業や砂利採取での掘削																						
	中之条地区		掘削等工事																						

## 検討会・各部会での報告内容（案）

※第23回技術部会は書面開催

検討会・部会	R7年度		R8年度	
検討会	第15回	①第24回技術部会の報告 ②第22回モニタリング部会の報告	第16回 （予定）	①第26回技術部会の報告 ②第23回モニタリング部会の報告
技術部会	第23回 ※	①次期整備予定箇所での安定性検討の提示	第25回 （予定）	①水理諸量に対する意見に対しての対応方針 ②事業進捗状況の整理
	第24回	①水理諸量の検討結果の報告	第26回 （予定）	①自然再生事業箇所の検証 ※合同部会予定
モニタリング部会	第22回	①R7のモニタリング結果 ②R8のモニタリング計画案	第23回 （予定）	①R8春季のモニタリング結果 ②出水後モニタリング後の経過状況の報告
	-	-	第24回 （予定）	①R8のモニタリング結果 ②R9のモニタリング計画案 ※合同部会予定