

第6回千曲川中流域砂礫河原保全再生検討会

今後の予定について

平成28年9月9日

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

今後の予定について

1. 平成28年度～平成29年度のスケジュール（案）

	H28												H29											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討会（年1回）						第6回											第7回							
技術部会（年2回）			第8回								第9回				第10回								第11回	
モニタリング部会（年2回）		第4回									第5回			第6回									第7回	
検討	H28実施設計、H29箇所コンセプト						H29実施設計、H30箇所コンセプト												H30実施設計、H31箇所コンセプト					
工事施工							工事												工事					

※予算状況により変更になる場合有り

2. 各部会報告内容（案）

	H28年度		H29年度			
検討会	第6回 （今回）	①H28年度掘削箇所詳細設計 ②H29年度掘削箇所のコンセプト ③モニタリング結果報告	第7回	①H29年度掘削箇所詳細設計 ②H30年度掘削箇所のコンセプト ③モニタリング結果報告		
技術部会	第9回	①H29年度掘削箇所の詳細設計	第10回	①H29年度掘削箇所の詳細設計 ②H30年度掘削箇所の選定	第11回	①H30年度掘削箇所の詳細設計案 ②H31年度掘削箇所の選定
モニタリング部会	第5回	①秋季のモニタリング結果 ②H28のモニタリング結果分析 ③H29春季のモニタリング計画	第6回	①春季、秋季のモニタリング計画	第7回	①秋季のモニタリング結果 ②H29のモニタリング結果分析 ③H30春季のモニタリング計画