

# 第8回千曲川中流域砂礫河原保全再生検討会

## 今後の予定

平成30年8月29日

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

# 1. 今後の予定について

## 1. 平成30年度～平成31年度のスケジュール（案）

	H30年度												H31年度												H32年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討会(年1回)					第8回												第9回								
技術部会(年2回)				第12回							第13回				第14回								第15回		
モニタリング部会(年2回)		第8回								第9回				第10回									第11回		
検討	古舟橋地区掘削・埋め戻し施工方法																								
	南条地区掘削条件設定						南条地区掘削形状						南条地区段階整備												
工事施工							工事(古舟橋地区上流)						工事(南条地区上流)						南条中流						

## 2. 各部会報告内容（案）

	H30年度		H31年度		
検討会	第8回 (今回)	①古船橋地区整備箇所 ②南条地区掘削条件設定 ③モニタリング結果報告	第9回	①次期整備箇所（南条地区、95～97k）掘削方法、段階整備 ②モニタリング結果報告	
技術部会	第13回	①次期整備箇所（南条地区、95～97k）掘削箇所の掘削形状	第14回	①次期整備箇所（南条地区、95～97k）掘削箇所の段階整備コンセプト	第15回 ①次期整備箇所（南条地区、95～97k）掘削箇所の段階整備
モニタリング部会	第9回	①H30モニタリング結果 ②H31春季（鳥類）のモニタリング計画	第10回	①H31春季（鳥類）のモニタリング結果 ②H31初夏～冬季のモニタリング計画	第11回 ①H31のモニタリング結果 ③H32春季（鳥類）のモニタリング計画