

第9回千曲川中流域砂礫河原保全再生検討会

今後の予定

令和元年9月10日

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

1. 今後の予定について

1. 令和元年度～令和2年度のスケジュール（案）

	R元年度												R2年度																
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
検討会(年1回)						第9回												第10回											
技術部会(年2回)				第14回							第15回				第16回								第17回						
モニタリング部会(年2回)		第10回									第11回			第12回									第13回						
掘削計画等検討	南条地区掘削形状計画																												
							網掛地区掘削形状計画						網掛地区段階整備計画																
モニタリング調査																													
工事施工							工事(南条地区)												工事(南条・網掛地区)										

2. 各部会報告内容（案）

R元年度			R2年度			
検討会	第9回 （今回）	①南条地区整備掘削形状計画 ②モニタリング結果報告	第10回	①次期整備箇所（網掛地区）掘削形状計画、段階整備 ②モニタリング結果報告		
技術部会	第15回	①次期整備箇所（網掛地区）掘削形状計画	第16回	①次期整備箇所（網掛地区）掘削箇所の段階整備コンセプト	第16回	①次期整備箇所（網掛地区）掘削箇所の段階整備計画
モニタリング部会	第11回	①R元モニタリング結果 ②R2春季（鳥類）のモニタリング計画	第12回	①R2春季（鳥類）のモニタリング結果 ②R2初夏～冬季のモニタリング計画 ③R2継続モニタリング計画	第13回	①R2のモニタリング結果 ③R3春季（鳥類）のモニタリング計画 ③R2継続モニタリング結果