

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) A B . d o
契 約 業 者 の 住 所	長野市東鶴賀町49-1
業 務 の 名 称	令和6年度千曲川堤防関連測量業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	粘り強い堤防区間のUAVレーザ測量、水準測量
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 3 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 8 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 2 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初、令和6年度出水期に完了予定であった粘り強い河川堤防区間の現状把握のため、UAVレーザ測量を行う予定であったが、該当区間の工事の工期が延伸し実施が困難となったが、今後堤防整備を予定している長野・綿内地区について、設計時から時間が経過していることもあり現況を確認するため、長野綿内地区でのUAVレーザ測量が必要となった。 上記により、測量面積及び補足測量等が変更となったため増工となった。