

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) しな測
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯山市飯山9 5 5 - 1
業 務 の 名 称	令和6年度千曲川河川事務所管内用地調査等業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内の事業用地の取得等のため、令和元年東日本台風関連事業等において突発的に生じた緊急を要する用地調査等業務を実施することを目的とするものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 6 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 0 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 7 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、千曲川河川事務所管内の事業用地の取得等のため、令和元年東日本台風関連事業等において突発的に生じた緊急を要する用地調査等業務を実施することを目的とするものであるが、蓮遊水地事業予定地内において面積計算や用地実測図原図作成等用地測量を行ったところ、当所の設計に増工が生じたものである。