

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 小林設計
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市南新保 1 5 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川河川事務所管内再算定等業務その 1
業 務 場 所	長野県飯山市大字常郷 ～ 同県中野市大字立ヶ花 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、当所施行の河川事業の用地取得のために必要となる物件等の再算定業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 8 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 0 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、千曲川河川事務所の河川整備事業に必要となる土地に存する物件等についての再算定等業務である。 業務を実施したところ、当初予定数量と差異が生じたため、精算変更を行うものである。 なお、多数の相手方より早期契約の申し出があったことにより、当初予定していなかった相手方物件の再算定を行う必要が生じたことから、増工になったものである。