

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務 (その 3)
業 務 場 所	長野県長野市松代町小島田及び長野県千曲市大字新田、中 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、当所施行河川整備事業の施行に伴い工事損害の発生が予見される 建物等の地盤変動影響事前調査を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、当所施行河川整備事業の施行に伴い工事損害の発生が予見される 建物等の地盤変動影響事前調査を行うものであるが、相手方と連絡が取れず、 不測の時間を要したため。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務 (その 3)
業 務 場 所	長野県長野市松代町小島田及び長野県千曲市大字新田、中 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、当所施行河川整備事業の施行に伴い工事損害の発生が予見される 建物等の地盤変動影響事前調査を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 7 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3, 7 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、当所施行河川整備事業の施行に伴い工事損害の発生が予見される 建物等の地盤変動影響事前調査を行うものであるが、相手方との連絡調整の結 果、調査が12月中旬となり、不測の時間を要した。 以上のことから、作業に必要となる日数を考慮して業務期間を変更するもの である。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務 (その 3)
業 務 場 所	長野県長野市松代町小島田及び長野県千曲市大字新田、中 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、当所施行河川整備事業の施行に伴い工事損害の発生が予見される建物等の地盤変動影響事前調査を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 7 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 7 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2, 9 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、河川整備事業の施行に伴い工事損害の発生が予見される建物等の地盤変動影響事前調査を行うものであるが、業務数量が確定したため精算変更契約を行う。