

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 3 日
契 約 業 者 名	新潟県上越国土測量 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市木田 3 - 7 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川河川事務所管内土地評価業務その 1
業 務 場 所	長野県飯山市大字常盤地先 ～ 長野県長野市若穂綿内地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、長野県飯山市における飯山地区 M I Z B E ステーション及び蓮遊水地、長野市内における屋島築堤及び福島築堤の事業用地取得のための土地評価業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別途発注の「蓮地区低水護岸用地調査等業務」において、土地の権利者調査に想定外の時間を要したことに伴い、当初に予定していた用地測量等の実施時期に変更が生じることから、当該必要となる日数を考慮の上、工期を変更するものである。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	新潟県上越国土測量 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市木田 3 - 7 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川河川事務所管内土地評価業務その 1
業 務 場 所	長野県飯山市大字常盤地先 ～ 長野県長野市若穂綿内地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、長野県飯山市における飯山地区 M I Z B E ステーション及び蓮遊水地、長野市内における屋島築堤及び福島築堤の事業用地取得のための土地評価業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2, 8 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0, 1 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、「飯山地区 M I Z B E ステーション」、「蓮遊水地 (蓮地区低水護岸を含む。）」、「屋島築堤」及び「福島築堤」工事に係る土地評価業務であり、業務を実施したところ、当初予定数量と差異が生じたため、精算変更を行うものである。 なお、蓮地区低水護岸工事に伴い必要となる長野県飯山市大字蓮地先の土地等の取得等に伴う用地調査等業務の権利者調査に時間を要し、当該業務時間に不足が生じたため、工期が翌年度に繰越しとなり、当初想定していた画地評価格算定数が下回ったことなどの理由により減額となったものである。