

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 伊藤測量設計
契 約 業 者 の 住 所	長野市若里 3 - 1 0 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 7 年度千曲川遊水地測量業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量、応用測量 (河川測量)
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2, 6 9 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 6 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3, 2 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 4 月から新設計業務等標準歩掛等が適用になったため。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 伊藤測量設計
契 約 業 者 の 住 所	長野市若里 3 - 1 0 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 7 年度千曲川遊水地測量業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	水準測量、応用測量 (河川測量)
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 3 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>本業務の当初設計で実施を想定していた各種測量作業について、工事や関係機関等との協議、現地状況等を踏まえ、作業数量について増減が生じたため、変更を行うものである。</p> <p>本業務で実施する蓮遊水地の堤防整備範囲における路線測量について、当初では、整備範囲における水田等の耕作終了後 (9 月上旬) に現地測量作業に着手予定であったが、令和 7 年度の水田の収穫作業状況や地元耕作者、地権者等との協議の結果、現地測量作業の着手時期が 1 1 月上旬に変更する必要が生じた。</p> <p>このため、本業務の工期について、外業及び内業に要する期間を考慮し、令和 8 年 2 月 2 7 日までに変更するものである。</p>