

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) 国土開発センター 長野営業所
契約業者の住所	長野市南千歳1丁目14-1 山本ビル3階302号室
業務の名称	令和7年度千曲川事業認定申請図書等作成業務
業務場所	長野県長野市篠ノ井塩崎 ~ 同県千曲市大字八幡 地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 7年 7月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	24,321,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	24,321,000円 (税込み)
変更理由	・用地調査等業務請負契約書第19条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 国土開発センター 長野営業所
契約業者の住所	長野市南千歳1丁目14-1 山本ビル3階302号室
業務の名称	令和7年度千曲川事業認定申請図書等作成業務
業務場所	長野県長野市篠ノ井塩崎 ~ 同県千曲市大字八幡 地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 7年 7月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	24,321,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	24,321,000円 (税込み)

変 更 理 由

第1回変更時点では、令和8年3月中旬までに環境影響調査に関する資料を受注者へ提供し取りまとめを予定していたが、別業務で取りまとめしている環境影響調査に関する資料が令和8年5月に貸与可能となることから、本業務での取りまとめ作業に必要となる日数を考慮して履行期間を延長するものである。