

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代1-1-1
業務の名称	令和7年度大町ダム等再編不働沢分級破碎設備詳細設計業務
業務場所	長野県大町市平地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	(1) 計画準備 (2) 現地踏査 (3) 基本事項の確認 (4) 全体配置図の作成 (5) 破碎設備躯体工詳細設計 (6) ダンプ投入ヤード擁壁詳細設計 (7) 不働沢連絡通廊詳細設計 (8) 接続部ボックスカルバート詳細設計 (9) 破碎設備基礎工詳細設計 (10) 連絡通廊基礎工詳細設計 (11) 照査 (12) 報告書作成
履行期間(自)	令和 7年 8月19日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	58,080,000円(税込み)
変更金額	+ 2,970,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,050,000円(税込み)
変更理由	共同事業者である東京電力との協議において、土砂搬出設備に係る土木施設に関する設計震度は設定済みである一方、機械・電気設備については設計震度が未設定である旨の指摘があった。 このため、土木施設の特性および整合性を踏まえた機械・電気設備の設計震度を新たに設定する必要が生じた。当該対応は、既往の設計条件との整合確認や全体設計との一体的な検討が不可欠であり、本業務と切り離して対応することは困難と判断し、本業務に追加して実施することとした。