

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) アズミエンジニア
契 約 業 者 の 住 所	長野県大町市大町俵町1882-1
業 務 の 名 称	令和6年度犀川上流流量観測等業務
業 務 場 所	長野県松本市島内 ～ 長野県松本市梓川
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 1 式 (現地調査、低水流量観測、高水流量観測、横断測量等)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 1 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例措置 (労務単価入れ替え) の対象業務であり、受注者より業務委託料の変更申請があったため変更をおこなう。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) アズミエンジニア
契 約 業 者 の 住 所	長野県大町市大町俵町 1 8 8 2 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度犀川上流流量観測等業務
業 務 場 所	長野県松本市島内 ～ 長野県松本市梓川
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 1 式 (現地調査、低水流量観測、高水流量観測、横断測量等)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 1 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 0 7 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0, 1 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	(1) 横断測量および深淺測量について、当初想定は出水期前に1 回測量をすることを想定していたが、出水等の影響で河道地形が変化したため追加で測量を実施した。これに伴い増工。 (2) 低水流量観測について、当初は徒歩観測を基本としているが、天候等により徒歩観測が困難であった時については浮子観測による観測を行ったため、これに伴い、増工。また、浮子観測時に使用する材料費 (浮子類) についても増工。